



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura de Rio dos Índios	INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTO-BOMBA E REDE ADUTORA	INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTO-BOMBA E REDE ADUTORA E DISTRIBU

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24
1.	INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTO-BOME	86.285,59	% Período:	100,00%											
1.1.	INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTO-BOMB	70.550,24	% Período:	100,00%											
1.2.	REDE ADUTORA E DISTRIBUIÇÃO	15.735,35	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 86.285,59				100,00%											
Período:				%:	100,00%										
				Repasse:	-										
				Contrapartida:	86.285,59										
				Outros:	-										
				Investimento:	86.285,59										
Acumulado:				%:	100,00%										
				Repasse:	-										
				Contrapartida:	86.285,59										
				Outros:	-										
				Investimento:	86.285,59										

Rio dos Índios/RS
Local
segunda-feira, 26 de agosto de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Edilson Pompeu da Silva Júnior
CREA/CAU: SC1549210
ART/RRT: