CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOS ÍNDIOS/RS	0	0	PONTE - No Acesso 9010 da ERS 406 - Trecho entre ERS 406 e o Município de Rio dos Índios/RS

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

1. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	1 SERVIÇOS INICIAIS	2 ESTRUTURAL	3 FINALIZAÇÃO	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	1	2	3																						
2	SERVIÇOS INICIAIS	1																								
3	DEMOLIÇÃO	1																								
4	ENSECADEIRA	1																								
5	INFRAESTRUTURA		1																							
6	MESOESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO - CO		2																							
7	PILARES		2																							
8	LONGARINAS DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOL		2																							
9	PRÉ- LAJE		3																							
10	LAJE CAPEAMENTO, GUARDA RODAS		3																							
11	GUARDA CORPO			3																						
12	SERVIÇOS FINAIS			3																						

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03										
Parcela	%	23,96%	57,49%	18,55%										
	R$	94.058,45	225.637,43	72.809,20										
Acumulado	%	23,96%	81,45%	100,00%										
	R$	94.058,45	319.695,88	392.505,08										
Administração Local	%	6,67%	66,67%	100,00%										

KELI VECHIATO KEMPFER:02557131008
Assinado de forma digital por KELI VECHIATO KEMPFER:02557131008
Dados: 2026.09.14 14:16:32 -03'00'

RIO DOS
Local

segunda-feira, 14 de setembro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Keli Vechiato Kempfer
CREA/CAU: RS240711
ART/RRT: 14112879