CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE RIO DOS ÍNDIOS	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA E BANHEIROS NA PRAÇA MU	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA E BANHEIROS NA PRAÇA MUNICIPAL

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 11/26	2 12/26	3 01/27	4 02/27	5 03/27	6 04/27	7 05/27	8 06/27	9 07/27	10 08/27	11 09/27	12 10/27
1.	**ADMINSTRAÇÃO DE OBRA**	**8.048,35**	% Período:			100,00%									
1.1.	ADMINSTRAÇÃO DE OBRA	8.048,35	% Período:			100,00%									
2.	**COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLI**	**623.201,76**	% Período:	3,43%	94,25%	2,31%									
2.1.	ESTRUTURA METÁLICA	587.395,08	% Período:		100,00%										
2.2.	FUNDAÇÕES - ESTRTURA METÁLICA	21.403,61	% Período:	100,00%											
2.3.	ELÉTRICA	14.403,07	% Período:			100,00%									
3.	**BANHEIROS PUBLICOS**	**125.941,50**	% Período:	8,77%	29,82%	61,41%									
3.1.	FUNDAÇÕES	6.459,86	% Período:	100,00%											
3.2.	ESTRUTURA CONCRETO ARMADO	4.586,43	% Período:	100,00%											
3.3.	ALVENARIA DE FECHAMENTO	18.890,12	% Período:		100,00%										
3.4.	PISO	18.668,05	% Período:		100,00%										
3.5.	DIVISORIA	13.586,36	% Período:			100,00%									
3.6.	ESQUADRIAS	10.662,75	% Período:			100,00%									
3.7.	COBERTURA	10.093,99	% Período:			100,00%									
3.8.	FORRO	3.432,25	% Período:			100,00%									
3.9.	PINTURA	3.622,62	% Período:			100,00%									
3.10.	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	15.645,65	% Período:			100,00%									
3.11.	INSTALAÇÕES ELETRICAS	2.126,94	% Período:			100,00%									
3.12.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	18.166,48	% Período:			100,00%									

Total: R$ 757.191,61

Período:	%:	4,29%	82,54%	13,18%									
	Repasse:	-	-	-									
	Contrapartida:	32.449,90	624.953,25	99.788,46									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**32.449,90**	**624.953,25**	**99.788,46**									
Acumulado:	%:	4,29%	86,82%	100,00%									
	Repasse:	-	-	-									
	Contrapartida:	32.449,90	657.403,15	757.191,61									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**32.449,90**	**657.403,15**	**757.191,61**									
	Administração Local:	0,00%	0,00%	100,00%									

KELI VECHIATO KEMPFER:02557131008
Assinado de forma digital por KELI VECHIATO KEMPFER:02557131008
Dados: 2026.10.06 13:51:47 -03'00'

RIO DOS ÍNDIOS/RS
Local

##########
Data

Responsável Técnico
Nome: KELI VECHIATO KEMPFER
CREA/CAU: RS240711
ART/RRT: 0