

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR

ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Título dos Eventos	CRECHE FNDE	ADM 1	ADM 2	ADM 3	ADM 4	ADM 5	ADM 6	ADM 7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Administração Local	Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																								
2	SERVIÇOS INICIAIS	1																								
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA FUNDAÇÃO	1																								
4	SAPATAS E BLOCOS	1																								
5	VIGAS BALDRAMES	2																								
6	SUPERESTRUTURA - PILARES	2																								
7	SUPERESTRUTURA - VIGAS	4																								
8	SUPERESTRUTURA - ESTRUT METÁLICA	4																								
9	PAVIMENTAÇÃO INTERNA - 7CM	6																								
10	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - 7CM	6																								
11	ELE VAZADOS-ALV MURETA- DIVISÓRIAS	3																								
12	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	3																								
13	PORTAS DE MADEIRA E FERRAGENS	16																								
14	PORTAS DE ALUMINIO E PORTAS EM VIDRO	16																								
15	JANELAS EM ALUMINIO	16																								
16	ESQUADRIA GERAL/ EXCETO FECHAMENTO	16																								
17	FECHAMENTO CHAPA METAL PERFURADA	17																								
18	TELHA TERMOISOLANTE	5																								
19	SISTEMA DE COBERTURA	5																								
20	IMPERMEABILIZAÇÃO VIGAS	2																								
21	IMPERMEABILIZAÇÃO PISO	6																								
22	REVEST PAREDES -CHAPISCO E EMBOÇO	7																								
23	REVEST PAREDES -MASSA ÚNICA	8																								
24	REVESTIMENTO CERÂMICOS	8																								
25	FORRO EM DRYWALL	9																								
26	FORRO FIBRA MINERAL	9																								
27	PAVIMENTAÇÃO INTERNA-REVESTI	10																								
28	PISO VINILICO	14																								
29	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	10																								
30	PINTURA PAREDES - EMASSAMENTO	14																								
31	PINTURA PAREDES EDIFICAÇÃO	15																								
32	PINTURA FORROS	15																								
33	PINTURA ESTRUTURA METALICA	15																								
34	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO	11																								
35	TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS	11																								
36	RESERVATÓRIO 15.000 L	12																								
37	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	10																								
38	INSTALAÇÃO SANITÁRIA-TUBULAÇÃO	10																								
39	UNIDADE DE TRATAMENTO	12																								
40	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	17																								
41	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	13																								
42	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	13																								
43	QUADROS-DISJUNTORES-ELETRODUTOS	9																								
44	CABOS E FIAÇÃO	11																								
45	ELETROCALHA - TOMADAS -ILUMINAÇÃO	14																								
46	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	13																								
47	INSTAL DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	13																								
48	SISTEMA SPDA	13																								
49	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	18																								
50	BANCADA DE GRANITO	18																								
51	SERVIÇOS FINAIS	18																								
52	ADM LOCAL E CANTEIRO	3	4	6	9	11	14	16	18																	