

AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Definir Manualmente

Nº do Evento	Título do Evento	Valor Total dos Eventos (R\$)
1	Administração Local	-
2	SERVIÇOS INICIAIS	61.029,41
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA FUNDAÇÃO	53.450,98
4	SAPATAS E BLOCOS	72.917,36
5	VIGAS BALDRAMES	85.362,49
6	SUPERESTRUTURA - PILARES	63.788,02
7	SUPERESTRUTURA - VIGAS	68.402,32
8	SUPERESTRUTURA - ESTRUT METÁLICA	207.436,83
9	PAVIMENTAÇÃO INTERNA - 7CM	66.900,99
10	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - 7CM	21.754,08
11	ELE VAZADOS-ALV MURETA- DIVISÓRIAS	23.140,14
12	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	222.661,77
13	PORTAS DE MADEIRA E FERRAGENS	60.337,80
14	PORTAS DE ALUMINIO E PORTAS EM VIDRO	74.335,56
15	JANELAS EM ALUMINIO	79.380,81
16	ESQUADRIA GERAL/ EXCETO FECHAMENTO	53.272,87
17	FECHAMENTO CHAPA METAL PERFURADA	111.814,05
18	TELHA TERMOISOLANTE	189.144,25
19	SISTEMA DE COBERTURA	55.915,27
20	IMPERMEABILIZAÇÃO VIGAS	22.541,88
21	IMPERMEABILIZAÇÃO PISO	7.177,57
22	REVEST PAREDES -CHAPISCO E EMBOÇO	138.450,01
23	REVEST PAREDES -MASSA ÚNICA	32.474,96
24	REVESTIMENTO CERÂMICOS	56.393,48
25	FORRO EM DRYWALL	47.322,04
26	FORRO FIBRA MINERAL	39.197,28
27	PAVIMENTAÇÃO INTERNA-REVESTI	87.645,69
28	PISO VINILICO	54.886,02
29	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	34.480,57
30	PINTURA PAREDES - EMASSAMENTO	47.909,70
31	PINTURA PAREDES EDIFICAÇÃO	72.204,37
32	PINTURA FORROS	25.209,90
33	PINTURA ESTRUTURA METALICA	23.884,22
34	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO	39.070,75
35	TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS	9.382,63
36	RESERVATÓRIO 15.000 L	43.581,63
37	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	21.147,14
38	INSTALAÇÃO SANITÁRIA-TUBULAÇÃO	43.811,73
39	UNIDADE DE TRATAMENTO	34.008,74
40	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	81.477,43
41	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTIVEL	5.258,50
42	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	45.257,44
43	QUADROS-DISJUNTORES-ELETRODUTOS	54.539,08
44	CABOS E FIAÇÃO	117.939,81
45	ELETROCALHA - TOMADAS -ILUMINAÇÃO	65.798,23
46	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	15.429,68
47	INSTAL DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	53.979,42
48	SISTEMA SPDA	53.506,61
49	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	72.889,57
50	BANCADA DE GRANITO	50.976,34
51	SERVIÇOS FINAIS	3.636,95
52	ADM LOCAL E CANTEIRO	491.726,40