



AGROPADORES DE EVENTOS

Grau de Sigilo
#PUBLICOPROPONENTE / TOMADOR
MUNICÍPIO DE RIO DOS ÍNDIOSAPELIDO EMPREENDIMENTO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTESNº OPERAÇÃO
0
Nº TransfereGOV
941485

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Definir Manualmente

19

			1	2	3	4	5
Nº do Evento	Título do Evento	Valor Total dos Eventos (R\$)	1	2	3	4	5
Total:		392.457,15	36.716,27	54.672,50	101.358,55	98.757,56	100.952,27
1	Administração Local	6.533,02	343,84	1.031,53	1.375,37	1.719,22	2.063,06
2	Serviços Iniciais	8.885,74	8.885,74	-	-	-	-
3	Escavação de Sapatas	1.020,18	1.020,18	-	-	-	-
4	Vigas	16.744,74	16.744,74	-	-	-	-
5	Pilares	9.721,77	9.721,77	-	-	-	-
6	Lajes	6.196,46	-	6.196,46	-	-	-
7	Contrapiso	8.973,96	-	8.973,96	-	-	-
8	Alvenaria	38.470,55	-	38.470,55	-	-	-
9	Pisos em Geral	20.933,91	-	-	20.933,91	-	-
10	Piso da Quadra	75.609,09	-	-	75.609,09	-	-
11	Instalações Hidráulicas	3.440,18	-	-	3.440,18	-	-
12	Instalações Elétricas	2.496,44	-	-	-	2.496,44	-
13	Esquadrias	12.972,58	-	-	-	-	12.972,58
14	Forro e Cobertura	29.908,24	-	-	-	29.908,24	-
15	Calçadas	56.064,92	-	-	-	56.064,92	-
16	Calhas e Algerosas	8.568,74	-	-	-	8.568,74	-
17	EQUIPAMENTOS	29.771,92	-	-	-	-	29.771,92
18	PPCI E ACESSIBILIDADE	55.741,07	-	-	-	-	55.741,07
19	SERVIÇOS FINAIS	403,64	-	-	-	-	403,64

Rio dos Índios/RS

Local

sexta-feira, 20 de junho de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: Edison Pompeu da Silva Júnior

CREA/CAU: SC1549210

ART/RRT: 12935206

Grau de Sigilo #PUBLICO

APELIDO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 941485
---	-------------------------	----------------------------------

Responsável Técnico
Nome: **Edilson Pompeu da Silva Júnior**
CREA/CAU: **SC1549210**
ART/RRT: **12935206**