
90.172,31R$         
90.172,31R$      

1º MÊS Acumulado TOTAL
100% 100% 100%

413,28R$            413,28R$             R$            413,28 
100% 100% 100%

2.979,37R$        2.979,37R$          R$         2.979,37 
100% 100% 100%
10.469,29R$      10.469,29R$        R$       10.469,29 
100% 100% 100%
42.828,13R$     42.828,13R$       R$       42.828,13 
100% 100% 100%
23.747,30R$     23.747,30R$       R$       23.747,30 
100% 100% 100%

9.734,94R$       9.734,94R$         R$         9.734,94 
6.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 9.734,94R$      

4.0 PAREDES E DIVISÓRIAS 42.828,13R$    

5.0 PISOS 23.747,30R$    

2.0
PREPARAÇÃO DE PISOS E 

CONTRAPISOS
2.979,37R$      

3.0
MOVIMENTO DE VIDROS/ 

COLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS
10.469,29R$    

ITEM SERVIÇOS
VALOR A SER 

LICITADO
CRONOGRAMA

1.0 SERVIÇOS INICIAIS 413,28R$          

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - REFORMA PREFEITURA

DATA:19/07/2023 VALOR TOTAL EXECUTADO:
REFERÊNCIA SINAPI: ABR/2023 VALOR TOTAL RESTANTE:
BDI = 21,25% VALOR FINAL DA OBRA:


