CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - LINHA BATINGA

DATA: 10/03/2023 VALOR TOTAL EXECUTADO: 12 MES 22 MES 32 MES
REFERENCIA SINAPI: FEV/2023 VALOR TOTAL RESTANTE: RS 254.228,38 | RS 112.465,00 RS 81.916,88 RS 59.846,50
BDI = 22,97% VALOR FINAL DA OBRA: RS 254.228,38
VALOR A SER CRONOGRAMA
ITEM SERVICOS
LICITADO - - ~
12 MES Acumulado 2° MES Acumulado 32 MES Acumulado
100% 100% 0% 100% 0% 100%
1.0 SERVICOS INICIAIS RS 2.506,73 RS 2.506,73 | RS 2.506,73 | RS - RS 2.506,73 | RS - RS 2.506,73
100% 100% 0% 100% 0% 100%
2.0 ESTRUTURA R 23.178,11
> RS 23.178,11 | RS 23.178,11 | RS - RS 23.178,11 | RS - RS 23.178,11
60% 60% 40% 100% 0% 100%
3.0 ALVENARIA RS 144.633,61
> RS 86.780,16 | RS 86.780,16 | RS 57.853,44 | RS 144.633,61 | RS - RS 144.633,61
REVESTIMENTOS E PISO DA 0% 0% 50% 50% 50% 100%
4.0 RS 25.784,57
QUADRA RS - RS - RS 12.892,29 | RS 12.892,29 | RS 12.892,29 | RS  25.784,57
” , 0% 0% 50% 50% 50% 100%
5.0 | INSTALACOES HIDRAULICAS | R 22.342,31
¢ > RS - RS - RS 11.171,15 | RS 11.171,15| RS 11.171,15 | RS 22.342,31
~ , 0% 0% 0% 0% 100% 100%
6.0 INSTALACOES ELETRICAS RS  7.118,14 RS - RS - RS - RS - RS 711814 | RS 711814
0% 0% 0% 0% 100% 100%
7.0 ESQUADRIAS R 13.594,16
Q 2 RS Y A Y Y IR 1359416 | RS 13.594.16
0% 0% 0% 0% 100% 100%
8.0 FORRO E COBERTURA R 15.030,51
> RS - RS - RS - RS - RS 15.030,51 | RS 15.030,51
0% 0% 0% 0% 100% 100%
9.0 SERVICOS FINAIS R 40,25
¢ > RS Y ~ [ rs | R”s ~ [®s 20,25 | RS 40,25




