CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - REFORMA PREFEITURA

DATA:19/07/2023

REFERENCIA SINAPI: ABR/2023

BDI = 21,25%

VALOR TOTAL EXECUTADO:
VALOR TOTAL RESTANTE:
VALOR FINAL DA OBRA:

R$  90.172,31
RS 90.172,31

VALOR A SER CRONOGRAMA
ITEM SERVICOS LICITADO _
12 MES Acumulado TOTAL
100% 100% 100%
1.0 SERVICOS INICIAIS RS 413,28 RS 41328 | RS 41328 | re 213,28
PREPARACAO DE PISOS E 100% 100% 100%
2.0 R 2.979,37
CONTRAPISOS > ’ RS 2.979,37 | RS 2.979,37 | RS 2.979,37
MOVIMENTO DE VIDR 100% 100% 100%
3.0 0 ~ 0 0s/ RS 10.469,29 % / %
COLOCACAO DE ESQUADRIAS RS 10.469,29 | RS 10.469,29 | RS  10.469,29
j 100% 100% 100%
4.0 PAREDES E DIVISORIAS RS 42.828,13
> ’ RS 42.828,13 | RS 42.828,13 | RS  42.828,13
100% 100% 100%
5.0 PISOS RS 23.747,30
> RS 23.747,30 | RS 23.747,30 | RS  23.747,30
N , 100% 100% 100%
6.0 INSTALACOES ELETRICAS R 9.734,94
¢ > ’ RS  9.734,94 | RS 9.734,94 | RS 9.734,94




