
OBJETO: 
LOCAL:

1º Mês 2º Mês
100% 0%

220,82R$         -R$                  
100% 0%
3.762,75R$      -R$                  
90% 10%
7.459,29R$      828,81R$           
80% 20%
7.104,57R$      1.776,14R$        
70% 30%
6.504,52R$      2.787,65R$        
70% 30%
4.864,03R$      2.084,58R$        
0% 100%

-R$                6.468,73R$        
25% 75%
1.468,58R$      4.405,74R$        
50% 50%
1.659,65R$      1.659,65R$        
25% 75%
3.559,40R$      10.678,19R$      
0% 100%

-R$                387,33R$           
54% 46%

36.603,60R$   31.076,83R$      

6.0 ESQUADRIAS m² 288,00 6.948,61R$        

4.0 PISO m² 288,00 8.880,71R$        

5.0 PAREDE m² 288,00 9.292,17R$        

9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS m² 288,00 3.319,30R$        

3.0 ESTRUTURA m² 288,00 8.288,10R$        

8.0 PINTURA m² 288,00 5.874,31R$        

2.0 FUNDAÇÃO m² 288,00 3.762,75R$        

7.0 FORRO m² 288,00 6.468,73R$        

1.0 SERVIÇOS INICIAIS m² 288,00 220,82R$           

10.0 COBERTURA m² 288,00 14.237,59R$      

11.0 SERVIÇOS FINAIS m² 288,00 387,33R$           

VALOR FINAL ACUMULADO 67.680,43R$      

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE VALOR TOTAL
EXECUÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
AMPLIAÇÃO ESCOLA EMEF CRUZ E SOUZA VALOR DE REFERÊNCIA VALOR TOTAL OBRA

LINHA POSSE DOS LINHARES SINAPI 12/2022 67.680,43R$                                    


