CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBJETO: AMPLIACAO ESCOLA EMEF CRUZ E SOUZA VALOR DE REFERENCIA VALOR TOTAL OBRA
LOCAL: LINHA POSSE DOS LINHARES SINAPI 12/2022 RS 67.680,43
- EXECUCAO
ITEM DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR TOTAL - ¢ -
12 Més 22 Més
100% 0%
2
1.0 SERVICOS INICIAIS m 288,00 RS 220,82 RS 220,82 | RS -
- 100% 0%
2
2.0 FUNDACAO m 288,00 RS  3.762,75 RS 3.762.75 | RS R
90% 10%
2
3.0 ESTRUTURA m 28800 | R> 828810 e roo0TRe 828,81
80% 20%
2
4.0 PISO m 288,00 RS 8.880,71 I7g 7.104,57 | RS  1.776,14
70% 30%
2
5.0 PAREDE m 288,00 RS 929217 10¢ 6.504,52 | RS  2.787,65
70% 30%
2
6.0 ESQUADRIAS m 288,00 RS  6.948,61 RS 4.864,03 [ RS  2.084,58
0% 100%
2
7.0 FORRO m 288,00 RS  6.468,73 RS - |RS  6.468,73
25% 75%
2
8.0 PINTURA m 28800 | RS 587431 e caca [ RS 4.405,74
~ , 50% 50%
2
9.0 INSTALACOES ELETRICAS m 288,00 R$  3.319,30 RS 1.65965 | RS  1.659,65
25% 75%
2
10.0 COBERTURA m 288,00 RS 14.237,59 17¢ 3.559,40 | R$ 10.678,19
0% 100%
2
11.0 SERVICOS FINAIS m 288,00 RS 387,33 RS - RS 387,33
49 469
VALOR FINAL ACUMULADO RS 67.680,43 4% o%
R$ 36.603,60 | R$ 31.076,83




