
OBJETO: 
LOCAL:

1º Mês 2º Mês
50% 50%

15.509,03R$    15.509,03R$      
100% 0%
2.713,60R$      -R$                  
0% 100%

-R$                1.134,12R$        
100% 0%

942,01R$         -R$                  
100% 0%
4.090,10R$      -R$                  
0% 100%

-R$                1.744,84R$        
0% 100%

-R$                674,10R$           
100% 0%
1.279,43R$      -R$                  
56% 44%

24.534,17R$   19.062,09R$      
VALOR FINAL ACUMULADO 43.596,26R$                       

7.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS m² 674,10R$                            

8.0 CORRIMÃOS m² 1.279,43R$                         

5.0 DIVISÓRIAS EM SALA DE AULA m² 4.090,10R$                         

6.0 FORRO EM PVC m² 1.744,84R$                         

3.0 PINTURA MUROS m² 1.134,12R$                         

4.0 CONSERTO DE PORTAS DE MADEIRA m² 942,01R$                            

1.0 SERVIÇOS DE PINTURA EM PAREDES m² 31.018,06R$                       

2.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS m² 2.713,60R$                         

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE VALOR TOTAL
EXECUÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
REFORMA ESCOLA VALOR DE REFERÊNCIA VALOR TOTAL OBRA

LINHA ENCRUZILHADA BELA VISTA SINAPI 12/2022 43.596,26R$                                    


