CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - LINHA BATINGA

DATA: 10/03/2023 VALOR TOTAL EXECUTADO: 12 MES 22 MES 32 MES
REFERENCIA SINAPI: FEV/2023 VALOR TOTAL RESTANTE: RS 212.765,91 | RS 87.587,51 RS 65.331,89 RS 59.846,50
BDI = 22,97% VALOR FINAL DA OBRA: RS 212.765,91
VALOR A SER CRONOGRAMA
ITEM SERVICOS
LICITADO - - ~
12 MES Acumulado 22 MES Acumulado 32 MES Acumulado
100% 100% 0% 100% 0% 100%
1.0 SERVICOS INICIAIS RS 2.506,73 RS 2.506,73 | RS 2.506,73 | RS - RS 2.506,73 | RS - RS 2.506,73
100% 100% 0% 100% 0% 100%
2.0 ESTRUTURA R 23.178,11
? RS 23.178,11 | RS 23.178,11 | RS - RS 23.178,11 | RS - RS 23.178,11
60% 60% 40% 100% 0% 100%
3.0 ALVENARIA RS 103.171,13
? RS 61.902,68 | RS 61.902,68 | RS 41.268,45 | RS 103.171,13 | RS - RS 103.171,13
REVESTIMENTOS E PISO DA 0% 0% 50% 50% 50% 100%
4.0 RS 25.784,57
QUADRA RS - RS - RS 12.892,29 | RS 12.892,29 | RS 12.892,29 | RS 25.784,57
~ , 0% 0% 50% 50% 50% 100%
5.0 INSTALACOES HIDRAULICAS (R 22.342,31
¢ ? RS - RS - RS 11.171,15| RS 11.171,15| RS 11.171,15| RS 22.342,31
~ . 0% 0% 0% 0% 100% 100%
6.0 INSTALACOES ELETRICAS RS 7.118,14 RS : RS : RS : RS : RS 711814 | RS 711814
0% 0% 0% 0% 100% 100%
7.0 ESQUADRIAS R 13.594,16
Q > RS - RS - RS - RS - RS 13.594,16 | RS 13.594,16
0% 0% 0% 0% 100% 100%
8.0 FORRO E COBERTURA R 15.030,51
? RS - RS - RS - RS - RS 15.030,51 | RS 15.030,51
0% 0% 0% 0% 100% 100%
9.0 SERVICOS FINAIS R 40,25
¢ ? RS - RS - RS - RS - RS 40,25 | RS 40,25




