CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - PAVIMENTAGAO DE PEDRAS POLIEDRICAS (CALCAMENTO)

DATA: 12/06/2023

REFERENCIA SINAPI: ABRIL/2023

BDI = 21,25%

VALOR TOTAL EXECUTADO:
VALOR TOTAL RESTANTE:
VALOR FINAL DA OBRA:

R$  1.141.943,45
R$ 1.141.943,45

12 MES

22 MES

RS 404.040,49 RS 436.033,90

RS 301.869,07

32 MES

TEM SERVICOS VALOR A SER CRONOGRAMA
LICITADO - ~ ~
12 MES Acumulado 22 MES Acumulado 32 MES Acumulado
100% 100% 0% 100% 0% 100%
1.0 SERVICOS INICIAIS RS 11.911,72 RS 11.911,72 [ RS 11.911,72 | RS - [R$ 11.911,72 | RS - | RS 11.911,72
RECOMPOSICAO DE 15% 15% 35% 50% 50% 100%
2.0 - RS 596.470,17
PAVIMENTACAO RS 89.470,53 | RS 89.470,53 | R$ 208.764,56 | R$ 298.235,09 | R$ 298.235,09 | R$ 596.470,17
60% 60% 40% 100% 0% 100%
3.0 DRENAGEM PLUVIAL RS 304.599,00
? RS 182.759,40 | RS  182.759,40 | R$ 121.839,60 | RS 304.599,00 | RS - | RS 304.599,00
. 0% 0% 0% 0% 100% 100%
4.0 SINALIZACAO VIARIA R 3.633,98
¢ > RS - | Rs - | Rrs - | RS - RS  3.633,98 | RS  3.633,98
50% 50% 50% 100% 0% 100%
5.0 | PASSEIO E ACESSIBILIDADE | R$ 210.859,49 - -
RS 105.429,74 | RS  105.429,74 | RS 105.429,74 | RS 210.859,49 | RS - | RS 210.859,49
100% 100% 0% 100% 0% 100%
6.0 DIVERSOS RS 14.469,10
> RS 14.469,10 | RS 14.469,10 | RS - | RS 14.469,10 | RS - | RS 14.469,10
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