
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS
1.141.943,45R$        404.040,49R$    436.033,90R$    301.869,07R$    

1.141.943,45R$     

1º MÊS Acumulado 2º MÊS Acumulado 3º MÊS Acumulado
100% 100% 0% 100% 0% 100%
11.911,72R$       11.911,72R$           -R$                   11.911,72R$       -R$                   11.911,72R$       
15% 15% 35% 50% 50% 100%
89.470,53R$       89.470,53R$           208.764,56R$     298.235,09R$     298.235,09R$     596.470,17R$     
60% 60% 40% 100% 0% 100%

182.759,40R$     182.759,40R$        121.839,60R$     304.599,00R$     -R$                   304.599,00R$     
0% 0% 0% 0% 100% 100%

-R$                  -R$                      -R$                   -R$                   3.633,98R$         3.633,98R$         
50% 50% 50% 100% 0% 100%

105.429,74R$    105.429,74R$        105.429,74R$     210.859,49R$     -R$                   210.859,49R$     
100% 100% 0% 100% 0% 100%
14.469,10R$      14.469,10R$          -R$                   14.469,10R$       -R$                   14.469,10R$       

6.0 DIVERSOS 14.469,10R$       

4.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 3.633,98R$         

5.0 PASSEIO E ACESSIBILIDADE 210.859,49R$     

2.0
RECOMPOSIÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO
596.470,17R$     

3.0 DRENAGEM PLUVIAL 304.599,00R$     

ITEM SERVIÇOS
VALOR A SER 

LICITADO
CRONOGRAMA

1.0 SERVIÇOS INICIAIS 11.911,72R$       

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PAVIMENTAÇÃO DE PEDRAS POLIÉDRICAS (CALÇAMENTO)

DATA: 12/06/2023 VALOR TOTAL EXECUTADO:
REFERÊNCIA SINAPI: ABRIL/2023 VALOR TOTAL RESTANTE:
BDI = 21,25% VALOR FINAL DA OBRA:

DELL
HUMARO
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