CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CBUQ

DATA: 12/06/2023 VALOR TOTAL EXECUTADO: 12 MES 22 MES 32 MES
REFERENCIA SINAPI: ABRIL/2023 VALOR TOTAL RESTANTE: RS  1.198.898,18 | RS 415.601,44 RS 335.698,60 RS 447.598,14
BDI = 21,25% VALOR FINAL DA OBRA: RS 1.198.898,18
TEM SERVICOS VALOR A SER CRONOGRAMA
LICITADO - - -
12 MES Acumulado 22 MES Acumulado 32 MES Acumulado
10 SERVICOS PRELIMINARES E RS 5124708 100% 100% 0% 100% 0% 100%
) GERAL B RS 51.247,08 | RS 51.247,08 | RS - RS 51.247,08 | RS - RS 51.247,08
MOBILIZACAO/ 100% 100% 0% 100% 0% 100%
2.0 < RS 28.655,76
DESMOBILIZACAO RS 28.655,76 | RS 28.655,76 | RS - RS 28.655,76 | RS - RS 28.655,76
PAVIMENTACAO RUA BORGES 30% 30% 30% 60% 40% 100%
3.0 RS 166.980,65
DE MEDEIROS RS 50.094,20 | RS 50.094,20 | RS 50.094,20 | RS 100.188,39 | RS 66.792,26 | RS 166.980,65
PAVIMENTACAO ESTRADA 30% 30% 30% 60% 40% 100%
4.0 RS 148.080,99
ANTENA RS  44.424,30 | RS 44.424,30 | RS  44.424,30 | RS 88.848,59 | RS 59.232,40 | RS 148.080,99
PAVIMENTAGAO LINHA POSSE 30% 30% 30% 60% 40% 100%
5.0 RS 516.028,56
DOS LINHARES RS 154.808,57 | RS  154.808,57 | RS 154.808,57 | RS 309.617,14 | RS 206.411,42 | RS 516.028,56
PAVIMENTACAO RUA DO 30% 30% 30% 60% 40% 100%
6.0 RS 287.905,14
BAIRRO RS 86.371,54 | RS 86.371,54 | RS 86.371,54 | RS 172.743,08 | RS 115.162,06 | RS 287.905,14
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Silva Umar bados: 2023.06.12
13:35:49 -03'00'



DELL
HUMARO


		2023-06-12T13:35:49-0300
	Nader Abel Silva Umar




