MURO DE CONTENGCAO PARA INSTALAGAO DE PISCINAS

DATA: 15/02/2022

REFERENCIA SINAPI: DEZ/2021

BDI = 23,10%

VALOR TOTAL MATERIAIS:
VALOR TOTAL MAO DE OBRA:
VALOR FINAL DA OBRA:

R$ 41.954,21
RS 18.688,04
RS 60.642,26

VALOR A SER CRONOGRAMA
ITEM SERVICOS
LICITADO - ~
12 MES Acumulado 22 MES Acumulado
100% 100% 0% 100%
1.0 SERVICOS INICIAIS RS 519,62 RS 519.62 | RS 519.62 | RS : RS 519,62
75% 75% 25% 100%
2.0 ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO RS 33.141,47
> RS 24.856,10 | RS 24.856,10 | RS 8.285,37 | RS 33.141,47
20% 20% 80% 100%
. ALVENARIA RS 18.571,80
3.0 > 18.5718 RS 3.714,36 | RS 3.714,36 | RS 14.857,44 | RS 18.571,80
- 0% 0% 100% 100%
4, IMPERMEABILIZACA R 4.087,6
0 GAO ? 087,65 RS - RS - RS 4.087,65| RS 4.087,65
0% 0% 100% 100%
. DRENAGEM R 4.321,71
>-0 G ? 321, RS - RS - RS 4.321,71 | RS 4.321,71
0, 0, 0, 0,
VALOR TOTAL EXECUTADO RS 60.642,26 — — . o

RS 29.090,08

RS 29.090,08

RS 31.552,18

RS 60.642,26




18,95
4,68



