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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

01/12/23
Parcela 1

jan/24
Parcela 2

fev/24
Parcela 3

mar/24
Parcela 4

abr/24
Parcela 5

mai/24
Parcela 6

jun/24
Parcela 7

jul/24
Parcela 8

ago/24
Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 112.582,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 112.582,99 112.582,99 112.582,99 112.582,99 112.582,99 112.582,99 112.582,99 112.582,99

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 112.582,99 112.582,99 112.582,99 112.582,99 112.582,99 112.582,99 112.582,99 112.582,99

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 439,20 439,20 439,20 439,20 439,20 439,20 439,20 439,20

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 2.084,98 2.084,98 2.084,98 2.084,98 2.084,98 2.084,98 2.084,98 2.084,98

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 23.207,57 23.207,57 23.207,57 23.207,57 23.207,57 23.207,57 23.207,57 23.207,57

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 40.603,21 40.603,21 40.603,21 40.603,21 40.603,21 40.603,21 40.603,21 40.603,21

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 27.606,88 27.606,88 27.606,88 27.606,88 27.606,88 27.606,88 27.606,88 27.606,88

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 16.804,25 16.804,25 16.804,25 16.804,25 16.804,25 16.804,25 16.804,25 16.804,25

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 1.836,90 1.836,90 1.836,90 1.836,90 1.836,90 1.836,90 1.836,90 1.836,90

Local

Data

PISOS 27.606,88

1.6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 16.804,25

1.7. SERVIÇOS FINAIS 1.836,90

REFORMA INTERNA DO ÚLTIMO 
PAVIMENTO

112.582,99

1.4. PAREDES E DIVISÓRIAS 40.603,21

29 de novembro de 2023

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 112.582,99

1.

1.1. SERVIÇOS INICIAIS 439,20

1.2.
PREPARAÇÃO DE PISOS E 

CONTRAPISOS
2.084,98

1.3.
MOVIMENTOS DE VIDRO E NOVA 

COLOCAÇÃO (RECEPÇÃO)
23.207,57

1.5.

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
24,89%

AÇÃO / MODALIDADE

Reforma do Pavimento Superior da Prefeitura
LOCALIDADE / ENDEREÇO

Reforma do Pavimento Superior da Prefeitura

Rua ângelo Santinelli
APELIDO DO EMPREENDIMENTO

OBJETO
Reforma do Pavimento Superior da Prefeitura

DESON.
Não

AÇÃO / MODALIDADE

Prefeitura de Rio dos Índios/RS Rio dos Índios / RS
MUNICÍPIO / UF

GESTOR

set-23
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS Reforma do Pavimento Superior da Prefeitura
LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

PROGRAMA

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

SC1549210

Edilson Pompeu da Silva Júnior
Engenheiro Civil

Grau de Sigilo
#PUBLICO

127.476 v008   micro


