CA' "A CFF - CRONOGRAMA FISICOTF.INA~NCEIRO Grau de Sigilo
T4 Cronograma Base para Licitacdo #PUBLICO |

N° OPERAGAO |GESTOR |PROGRAMA |A(;i\ O / MODALIDADE OBJETO |
Reforma do Pavimento Superior da Prefeitura
PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDERECO APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
Prefeitura de Rio dos indios/RS Rio dos indios / RS Rua angelo Santinelli Reforma do Pavimento Superior da Prefeitura
|DATA BASE DESON. |LOCALIDADE DO SINAPI DESCRIGAO DO LOTE | BDI1 | BDI2 | BDI 3 | BDI 4 | BDI 5 |
set-23 Nao Porto Alegre / RS Reforma do Pavimento Superior da F refeitura 24,89%
Descrigio das Metas / Macrosservios Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
(R$) 01/12/23 jan/24 fev/i24 mar/24 abr/24 mail24 jun/24 juli24 agol/24
Parcela (%) 100,00%
Parcela (R$) 112.582,99
Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 112.582,99
Parcela (%) 100,00%
1.1. SERVICOS INICIAIS 439,20 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 439,20
- Parcela (%) 100,00%
12, RS S e 208498 | Acumulado(%) |  100,00%
Acumulado (R$) 2.084,98
Parcela (%) 100,00%
13, MOUMENTOSDEVIROENOVA | o757 | mcumssio(y |  10000%
Acumulado (R$) 23.207,57
Parcela (%) 100,00%
1.4. PAREDES E DIVISORIAS 40.603,21 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 40.603,21
Parcela (%) 100,00%
1.5. PISOS 27.606,88 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 27.606,88
Parcela (%) 100,00%
1.6. INSTALACOES ELETRICAS 16.804,25 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 16.804,25
Parcela (%) 100,00%
1.7. SERVICOS FINAIS 1.836,90 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 1.836,90
Local Nome: Edilson Pompeu da Silva Junior
Titulo: Engenheiro Civil
29 de novembro de 2023 CREA/CAU SC1549210
Data ART/RRT:

27.476 v008 micro



