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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

01/12/23
Parcela 1

jan/24
Parcela 2

fev/24
Parcela 3

mar/24
Parcela 4

abr/24
Parcela 5

mai/24
Parcela 6

jun/24
Parcela 7

jul/24
Parcela 8

ago/24
Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 48.153,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 48.153,72 48.153,72 48.153,72 48.153,72 48.153,72 48.153,72 48.153,72 48.153,72

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 48.153,72 48.153,72 48.153,72 48.153,72 48.153,72 48.153,72 48.153,72 48.153,72

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 2.748,86 2.748,86 2.748,86 2.748,86 2.748,86 2.748,86 2.748,86 2.748,86

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 27.280,20 27.280,20 27.280,20 27.280,20 27.280,20 27.280,20 27.280,20 27.280,20

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 17.319,46 17.319,46 17.319,46 17.319,46 17.319,46 17.319,46 17.319,46 17.319,46

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 805,20 805,20 805,20 805,20 805,20 805,20 805,20 805,20

Local

Data

REFORMA INTERNA DO ÚLTIMO 
PAVIMENTO

48.153,72

1.4. SERVIÇOS FINAIS 805,20

13 de novembro de 2023

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 48.153,72

1.

1.1. SERVIÇOS INICIAIS 2.748,86

1.2. LIMPEZA E TRATAMENTO DA FACHADA 27.280,20

1.3. PINTURA EXTERNA DAS PAREDES 17.319,46

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
23,80%

AÇÃO / MODALIDADE

Pintura Externa da Prefeitura de Rio dos Índios/RS
LOCALIDADE / ENDEREÇO

Pintura Externa da Prefeitura de Rio dos Índios/RS

Rua ângelo Santinelli
APELIDO DO EMPREENDIMENTO

OBJETO
Reforma Externa do Prédio da Prefeitura

DESON.
Não

AÇÃO / MODALIDADE

Prefeitura de Rio dos Índios/RS Rio dos Índios / RS
MUNICÍPIO / UF

GESTOR

set-23
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS Pintura Externa da Prefeitura de Rio dos Índios/RS
LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

PROGRAMA

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

SC1549210

Edilson Pompeu da Silva Júnior
Engenheiro Civil

Grau de Sigilo
#PUBLICO

127.476 v008   micro


