CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitacdo

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO |GESTOR |PROGRAMA |A(;i\ O / MODALIDADE OBJETO |
Reforma Externa do Prédio da Prefeitura
PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDERECO APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
Prefeitura de Rio dos indios/RS Rio dos indios / RS Rua angelo Santinelli Pintura Externa da Prefeitura de Rio dos indios/RS
|DATA BASE DESON. |LOCALIDADE DO SINAPI DESCRIQAO DO LOTE BDI 1 BDI 2 | BDI 3 | BDI 4 | BDI 5 |
set-23 Nao Porto Alegre / RS Pintura Externa da Prefeitura de Rio (jos Indios/RS 23,80%
Descrigio das Metas / Macrosservios Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
(R$) 01/12/23 jan/24 fev/i24 mar/24 abr/24 mail24 jun/24 juli24 agol/24
Parcela (%) 100,00%
Parcela (R$) 48.153,72
Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 48.153,72
Parcela (%) 100,00%
1.1. SERVICOS INICIAIS 2.748,86 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 2.748,86
Parcela (%) 100,00%
1.2 LIMPEZA E TRATAMENTO DA FACHADA 27.280,20 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 27.280,20
Parcela (%) 100,00%
1.3. PINTURA EXTERNA DAS PAREDES 17.319,46 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 17.319,46
Parcela (%) 100,00%
1.4. SERVICOS FINAIS 805,20 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 805,20
Local Nome: Edilson Pompeu da Silva Junior
Titulo: Engenheiro Civil
13 de novembro de 2023 CREA/CAU SC1549210
Data ART/RRT:

27.476 v008 micro



