Estado do Rio Grande do Su!
Municipio de Rio dos Indios

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBJETO: Construcdo de barracdo metalico.

LOCAL: Parque de maquinas da secretaria de obras do Municipio de Rio dos in-

dios/RS.
DESCRICAO:

Execucdo de barracao metalico, totalizando area de 288,00 m?, conforme projeto ar-

~

quitetonico anexo ao edital.

Para determinacao do valor, foi realizada consulta no mercado para execucéo global

da obra, chegando ao valor de referéncia de R$115.000,00 (Cento e quinze mil reais).

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO:

O prazo estipulado para execucéo total dos servigos é de 60 (sessenta) dias, a contar

da ordem de inicio de obra. Os pagamentos seréao realizados conforme execucao da obra e cro-

nograma a seguir:

OBJETO: | Construgdo de barracdo metalico no Parque de Maquinas VALOR DE REFERENCIA VALOR TOTAL OBRA
LOCAL: |Secretaria de Obras do Municipio de Rio dos indios/RS Pesquisa de Mercado RS 115.000,00
7 EXECUCAO
ITEM DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE| VALOR TOTAL = -
12 Més 22 Més
BARRACAO METALICO COM FECHAMENTO DE UM 50% 50%
1.0 LADO EM ALVENARIA, COBERTURA METALICA E m? 288,00 RS 115.000,00
SAPATAS ISOLADAS EM CONCRETO ARMADO R$ 57.500,00 | RS 57.500,00
50% 100%
VALOR FINAL ACUMULADO RS 115.000,00 RS 57.500,00 | RS 115.000,00

O cronograma em questdo podera ser alterado conforme execucdo da obra, respeitando

vistorias de medicdo em cada etapa da obra, sendo observado todos os requisitos normativos

para a correta execucgdo de todos 0s Servigos.

Rio dos Indios/RS, 26 de Outubro de 2022.
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