CAIXA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo

(SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERAGAO N° TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
0 0| Prefeitura de Rio dos indios Reforma Unidade Basica de Saude - Rede BEM CUIDAR Reforma Unidade Basica de Saude - Rede BEM CUIDAR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25
% Periodo: | 53,82% 46,18%
1.1. SERVICOS INICIAIS 4.374,89 | % Periodo: | 100,00%
[1.2. PINTURA DE PAREDES E TETO 63.582,15 | % Periodo: | 100,00%
[1.3. COLOCAGAO DE PISOS 43.182,06 | % Periodo: 100,00%
[1.4. EXECUCAO DE ALVENARIA 782,57 | % Periodo: [ 100,00%
[1.5. ESQUADRIAS 16.376,92 | % Periodo: | 100,00%
[1.6. INSTALACOES ELETRICAS 29.855,99 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 158.154,58 %: 53,82% 46,18%
Repasse: - -
Periodo: Contrapartida: | 85.116,53 | 73.038,05
Outros: - -
Investimento: | 85.116,53 | 73.038,05
%: 53,82% 100,00%
Repasse: - -
Acumulado: Contrapartida: | 85.116,53 | 158.154,58
Outros: - -
Investimento: | 85.116,53 | 158.154,58

Rio dos Indios/RS

Local

quarta-feira, 8 de maio de 2024

Data

PMv3.0.6

Responsavel Técnico

Nome: Edilson Pompeu da Silva Junior
CREA/CAU: SC1549210

ART/RRT: 12684716



