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AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Nº do Evento Valor Total dos Eventos (R$)
1 -                                           
2 61.029,41                                
3 53.450,98                                
4 72.917,36                                
5 85.362,49                                
6 63.788,02                                
7 68.402,32                                
8 207.436,83                              
9 66.900,99                                

10 21.754,08                                
11 23.140,14                                
12 222.661,77                              
13 60.337,80                                
14 74.335,56                                
15 79.380,81                                
16 53.272,87                                
17 111.814,05                              
18 189.144,25                              
19 55.915,27                                
20 22.541,88                                
21 7.177,57                                  
22 138.450,01                              
23 32.474,96                                
24 56.393,48                                
25 47.322,04                                
26 39.197,28                                
27 87.645,69                                
28 54.886,02                                
29 34.480,57                                
30 47.909,70                                
31 72.204,37                                
32 25.209,90                                
33 23.884,22                                
34 39.070,75                                
35 9.382,63                                  
36 43.581,63                                
37 21.147,14                                
38 43.811,73                                
39 34.008,74                                
40 81.477,43                                
41 5.258,50                                  
42 45.257,44                                
43 54.539,08                                
44 117.939,81                              
45 65.798,23                                
46 15.429,68                                
47 53.979,42                                
48 53.506,61                                
49 72.889,57                                
50 50.976,34                                
51 3.636,95                                  
52 491.726,40                              

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
QUADROS-DISJUNTORES-ELETRODUTOS

ADM LOCAL E CANTEIRO

FECHAMENTO CHAPA METAL PERFURADA
TELHA TERMOISOLANTE

SERVIÇOS FINAIS

FORRO FIBRA MINERAL
PAVIMENTAÇÃO INTERNA-REVESTI

IMPERMEABILIZAÇÃO PISO
REVEST PAREDES -CHAPISCO E EMBOÇO
REVEST PAREDES -MASSA ÚNICA
REVESTIMENTO CERÂMICOS
FORRO EM DRYWALL

SISTEMA SPDA
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
BANCADA DE GRANITO

PINTURA PAREDES - EMASSAMENTO
PINTURA PAREDES EDIFICAÇÃO
PINTURA FORROS

Definir Manualmente

Título do Evento
Administração Local
SERVIÇOS INICIAIS
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA FUNDAÇÃO
SAPATAS E BLOCOS
VIGAS BALDRAMES

PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

ALVENARIA DE VEDAÇÃO
PORTAS DE MADEIRA E FERRAGENS

ESQUADRIA GERAL/ EXCETO FECHAMENTO

SISTEMA DE COBERTURA

SUPERESTRUTURA - VIGAS
SUPERESTRUTURA - ESTRUT METÁLICA

IMPERMEABILIZAÇÃO VIGAS

PISO VINILICO

ELE VAZADOS-ALV MURETA- DIVISÓRIAS

PORTAS DE ALUMINIO E PORTAS EM VIDRO
JANELAS EM ALUMINIO

INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO
INSTAL DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

SUPERESTRUTURA - PILARES

PAVIMENTAÇÃO INTERNA - 7CM
PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - 7CM

UNIDADE DE TRATAMENTO
LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO
PINTURA ESTRUTURA METALICA

INSTALAÇÃO SANITÁRIA-TUBULAÇÃO

CABOS E FIAÇÃO
ELETROCALHA - TOMADAS -ILUMINAÇÃO

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS
RESERVATÓRIO 15.000 L

INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL
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