CAIXA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo

OoGU #PUBLICO
N° OPERACAO N° TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGCAO DO LOTE
071874/2023 953944/2023 | Prefeitura de Rio dos indios REFORMA DO CRAS REFORMA DO CRAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Iltem Descricdo Valor (R$) | Parcelas:
08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26 03/26 04/26 05/26 06/26 07/26
1. REFORMA DO CRAS 203.064,10 | % Periodo: 3,87% 26,92% 69,21%
[1.1. SERVICOS INICIAIS 11.951,78 | % Periodo: | 58,72% 23,48% 22,79%
[1.2. PINTURA 39.509,35 | % Periodo: 100,00%
|1.3. PINTURA MUROS 10.910,40 | % Periodo: 100,00%
|1.4. REVESTIMENTO CERAMICO 51.851,00 | % Periodo: 100,00%
|1.5. TROCA E EXECUCAO DO TELHADO 54.948,45 | % Periodo: 100,00%
[16. ESQUADRIAS 30.567,21 | % Periodo: 100,00%
|1.7. ALVENARIA DE VEDACAO 1.435,74 | % Periodo: | 100,00%
[18. SERVICOS FINAIS 1.890,17 | % Periodo: 100,00%
[
Total: R$203.064,10 %: 3,87% 26,92% 69,21%
Repasse: 7.778,10 | 54.111,13 | 139.144,23
Periodo: Contrapartida: 78,57 546,57 1.405,50
Outros: - - -
Investimento: 7.856,67 | 54.657,70 | 140.549,73
%: 3,87% 30,79% 100,00%
Repasse: 7.778,10 | 61.889,23 | 201.033,46
Acumulado: Contrapartida: 78,57 625,14 2.030,64
Outros: - - -
Investimento: 7.856,67 | 62.514,37 | 203.064,10

Rio dos indios/RS

Local

segunda-feira, 21 de julho de 2025

Data

PMv3.0.6

EDILSON POMPEU DA SILVA Assinado de forma digital por EDILSON

POMPEU DA SILVA JUNIOR:03009450001

JUNIOR:03009450001

Dados: 2025.07.21 13:56:10 -03'00'

Responséavel Técnico

Nome: Edilson Pompeu da Silva Jinior
CREA/CAU: SC1549210

ART/RRT: 13667630
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