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AGRUPADORES DE EVENTOS Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO Nº OPERAÇÃO Nº TransfereGOV
Município de Rio dos Índios/RS 0 0

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:
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Nº do Evento Título do Evento Valor Total dos Eventos (R$) 1 2 3 0 0 0 0 0

F Total: 191.931,76                                     168.354,03        20.879,63          2.698,10            -                     -                     -                     -                     -                     
0 -                                                   - - - - - - - - 

F 1 ADM LOCAL 8.993,66                                          1.798,73 4.496,83 2.698,10 - - - - - 
F 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 10.215,89                                       10.215,89 - - - - - - - 
F 3 SAPATAS ISOLADAS 13.761,08                                       13.761,08 - - - - - - - 
F 4 VIGAS DE BALDRAME 10.801,10                                       10.801,10 - - - - - - - 
F 5 PILARES 6.188,05                                          6.188,05 - - - - - - - 
F 6 VIGAS 8.890,19                                          8.890,19 - - - - - - - 
F 7 VERGAS E CONTRAVERGAS 1.079,28                                          1.079,28 - - - - - - - 
F 8 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL (PAREDES) 16.691,65                                       16.691,65 - - - - - - - 
F 9 PORTAS 3.834,76                                          3.834,76 - - - - - - - 
F 10 JANELAS 8.870,37                                          8.870,37 - - - - - - - 
F 11 VIDROS 2.805,24                                          2.805,24 - - - - - - - 
F 12 PISOS 13.177,42                                       13.177,42 - - - - - - - 
F 13 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 16.976,87                                       16.976,87 - - - - - - - 
F 14 SISTEMAS DE COBERTURA 31.859,34                                       15.476,54 16.382,80 - - - - - - 
F 15 PINTURAS E ACABAMENTOS 11.593,34                                       11.593,34 - - - - - - - 
F 16 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 615,11                                             615,11 - - - - - - - 
F 17 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 696,46                                             696,46 - - - - - - - 
F 18 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 6.234,35                                          6.234,35 - - - - - - - 
F 19 SERVIÇOS FINAIS 243,32                                             243,32 - - - - - - - 
F 20 FORROS 18.404,28                                       18.404,28 - - - - - - - 
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F Rio dos Índios/RS
F Local Responsável Técnico
F Nome: Edilson Pompeu da Silva Júnior
F sexta-feira, 31 de outubro de 2025 CREA/CAU: SC1549210
F Data ART/RRT: 14089709

AMPLIAÇÃO DA ESCOLA OLGA PICCOLI
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Definir Manualmente
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