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Cronograma Fisico-Financeiro

Cliente: Municipio de Rio dos indios
Obra: Construgao de Pogo Tubular Profundo

Item Descri¢do Custo Total (R$)| Total (%) |Valor Més 1(RS)
1 Confeccdo e Instalagdo da Placa de Obra 1.607,32 2,88 1.607,32
2 Taxa de Mobilizacdo 1.243,76 2,23 1.243,76
3 Perfuragdoem 12" de 0a20m 2.536,80 4,55 2.536,80
4 Perfuragdo em 6" de 202300 m 32.132,80 57,58 32.132,80
5 Tubo de Revestimento PVC Geomecanico 6" 6.027,44 10,80 6.027,44
6 Flange - Tampa de Pogo 6" 120,55 0,22 120,55
7 Laje de Protegdo 241,09 0,43 241,09
8 Cimentagdo Espago Anular 703,06 1,26 703,06

Teste de Vazdo - 24 h de rebaixamento e
recuperagao minima de 80% do NE —realizado
9 com bomba-teste (inclui instalagdo e 2.893,40 5,18 2.893,40
desinstalagdo da bomba e energia elétrica por
conta da contratada)
10 Limpeza e desinfecgélo <.:{o pogo com produtos 938,62 168 938,62
quimicos
11 Coleta e Andlise de Agua (Padrdo Outorga DRH) 1.205,49 2,16 1.205,49
12 Cercamento do Pogo (2x 2 m) 2.009,15 3,60 2.009,15
13 Cadastro do pogo junto ao SIOUT/DRHS/SEMA 500,11 0,90 500,11
Relatorio técnico (perfuragdo, teste de vazao,
14 L. . 205,36 0,37 205,36
andlise da agua etc)
15 Tamponamento (Se Necessario) 3442,80 6,17 3442,80
Total 55.807,73 100,00 55.807,73

Os valores serdo pagos somente apds conclusdo dos servigos.

Rio dos Indios, 21 de maio de 2026.
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